
変更契約情報 

26-077-01 

請 負 人 株式会社佐藤土木測量設計事務所 

工事 (業務 )名  新立野・元浦屋敷線ほか１路線測量設計業務 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １０，２６０，０００円             円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年 ７月 ４日  平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ７月 ４日から 

平成２６年１１月２８日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額   １５，２６３，６４０ 円  増減額 ５，００３，６４０ 円 

変更契約締結年月日  平成２６年１１ 月２５ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年 ７月 ４日から平成２７年 ３月２７日まで 

変 更 内 容 

当初設計における一般測量では、現地測量及び路線測量のみとしていた

が、詳細設計を実施するにあたり民地との境界を明確にする必要がある

ため、用地測量を追加変更する。   

なお、これにより増工分の日数を要するので、下記のとおり履行期間を

延伸する。 

今回の変更において、変更額が３割を超えるが、同一路線の測量・設計

であり、一体となった測量・設計計画が必要であることから、本業務に

おいて変更契約を行うものである。 

 


