
変更契約情報 

26-085-05 

請 負 人 株式会社 福永建設工業東北支店 

工事 ( 業務 ) 名  釣石橋ほか 2橋橋梁災害復旧（その 1）工事 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額     ２３０，４５０，４００円   ２３０，４５０，４００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２６ 年  ８月２０日  平成 ２７ 年１１月１３日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６ 年  ８月２１日から 

平成 ２７ 年  ２月２７日まで 

平成 ２６ 年 ８月２１日から 

平成 ２８ 年 １月２９日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １９５，９０１，２００ 円 増減額  ３４，５４９，２００ 円 

変更契約締結年月日  平成２７年１２月２１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 － 年 － 月 － 日から平成 － 年 － 月 － 日まで 

変 更 内 容 

橋梁の基礎を支える杭を施工中において、現地の岩盤が大きく波打って

いる地層であることが判明したため、基礎の形状を杭基礎から大幅に見

直す変更が生じ、再検討に時間を要することから、年度内完工が見込め

ない土留工及び橋梁基礎杭工、護岸ブロック積工を別途発注することと

し、現時点での出来高内容にて工事完了とし減額変更するものである。 

 


