
変更契約情報 

26-086-01 

請 負 人 石見銀山建設株式会社宮城支店 

工事（業務）名 災復３６－２号中央第３及び門脇処理分区汚水管渠災害復旧工事 

変
更
前 

 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 １６５，７８０，０００円 円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年８月２０日 
平成  年  月  

日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年８月２１日から 

平成２７年３月３１日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額  円  増減額         円 

変更契約締結年月日     平成２７年３月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
   平成２６年８月２１日から平成２７年９月３０日まで 

変 更 内 容 

東日本大震災に伴い、工事箇所が地域的に集中したことにより、作業員

等の労務及び資材等の手配調整に不測の日数を要し、工期内の完成が困

難となったため、完成期日を変更する。 

なお、施工数量が確定しだい工事内容の変更をする。 

 


