
変更契約情報 

26-092-01 

請 負 人 株式会社 NIPPO 石巻出張所 

工 事 ( 業 務 ) 名  大江西線ほか５路線道路災害復旧工事 

項 目 ② （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 
８７，７１４，３６０   

円 
        円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年７ 月１８ 日  平成    年    月     日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年７ 月１８ 日から 

平成２６年１０ 月３１日まで 

平成    年    月     日から 

平成    年   月     日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  ８２，７７５，５２０円  増減額４，９３８，８４０円 

変更契約締結年月日  平成 ２６ 年１０月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 － 年 － 月 －日から平成 － 年 － 月 － 日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した道路の復旧工事である。工事の

施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、路盤の厚さを 1 工区 t=10～

23cmから t=4cm、2 工区 t=10 ㎝から t=4cm、3 工区 t=10 ㎝から t=2cm、4

工区 t=10cm から t=4～5cm、5 工区 t=10cm から t=2cm にそれぞれ変更す

る。また既設舗装版厚を当初 5cmとしていたが、現地精査の結果 5～8.6cm

であったため、殻運搬処理について 938㎥から 1299 ㎥に変更する。 

 


