
変更契約情報 

26-097-03 

請 負 人 株式会社 堀内建設 

工 事 ( 業 務 ) 名  鮎川山鳥線ほか１８路線道路災害復旧工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額           ２７，５０７，６００ 円        ２７，５０７，６００ 円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２６ 年 ７ 月１７ 日  平成 ２７ 年 １月 ２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６ 年 ７ 月 １７ 日から 

平成 ２６ 年１１ 月 ７ 日まで 

平成２６年 ７月 １７日から 

平成２７年 ３月 ２７日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  ２２，９６６，２００ 円  増減額  ４，５４１，４００円 

変更契約締結年月日  平成 ２７ 年３月１０日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 - 年 -月 ‐日から平成 - 年 ‐ 月 ‐ 日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 

当該工事区間内において、現地起終点確認を行ったところ 1工区の一部区

間（L=約 181m/1190ｍ）を応急復旧にて既に対応済みであり十分に機能を

有すると判断できたことから、この区間を減工する。 

これにより舗装面積を 4,485 ㎡から 4,156 ㎡とする。 

また、施工区間において、舗装路盤厚さを t=10ｃｍから 0～10ｃｍに変更

する。 

 


