
変更契約情報 

26-098-01 

請 負 人 株式会社アイテック 

工 事 ( 業 務 ) 名  谷川鬼形線ほか１路線道路災害復旧工事 

項 目 ② （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額   １０，６８１，２００  円    円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２６年  ７月 １６日  平成   年   月   日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６年  ７月１６日から 

平成 ２６年 １０月３１日まで 

平成   年   月   日から 

平成   年   月   日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額   １２，５４６，３６０  円   増減額 １，８６５，１６０  円 

変更契約締結年月日  平成 ２６ 年 ９ 月２２日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ― 年 ― 月 ― 日から平成 ― 年 ― 月 ― 日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。発注後

起終点確認を行ったところ、７工区は市道谷川鬼形線と鹿渡線の合流部

分 L=15.0m 部分も被災しているため、市道間の路面勾配が合っていない

状況であった。この工事に併せて、その箇所のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装を撤去・再敷

設し、勾配修正したい。その他起終点を再測した結果、現地に合わせて

構造物の増が生じた。 

以上の理由により、増額変更する。 

 


