
変更契約情報 

26-102-02 

請 負 人 有限会社 山神組 

工事 (業務 )名  女川消防署牡鹿出張所敷地造成工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １７，９７９，８４０円 １７，９７９，８４０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年 ７月１５日  平成２６年１１ 月２５日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ７月１５日から 

平成２６年１１月２８日まで 

平成２６年 ７月１５日から 

平成２６年１２月１５日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額   ２０，０７６，１２０円    増額  ２，０９６，２８０円 

変更契約締結年月日  平成２６年１２月１５日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年 ７月１５日から平成２６年１２月２６日まで 

変 更 内 容 

関係機関との協議により、本工事内において、新たに県道に埋設してい

る下水道本管に接続する取付管を進入路下部に埋設することとなった。 

さらに、県道管理者との協議により、県道取付部の舗装復旧に係る舗装

構成・舗装区域についての指示があり、舗装面積の増加等に伴い、当初

設計額より増額となった。 

また、上記に伴う県道管理者との協議に日数を要し、下水管埋設に係る

道路占用許可の交付が１１月末となったため、現工期内において施工が

完了しないため、下記のとおり工期を変更する。 

記 

現履行期限   平成２６年１２月１５日 

変更履行期限  平成２６年１２月２６日 

 


