
変更契約情報 

26-104-01 

請 負 人 ㈱西條設計コンサルタント 

業  務  名  北上町上田地区排水施設実施設計業務 

項     目 ①原（当初）委託契約の内容 ②現委託契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

委 託 金 額           １０，１５２，０００円           

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年 ８月 ４日   

履 行 期 間 
平成２６年 ８月 ４日から 

平成２７年 ２月２７日まで 
 

変 
 

更 
 

後 

変 更 後 委 託 金 額 １２，４７４，０００円 ○増減額 ２，３２２，０００円 

変更契約締結年月日  平成２７年 ２月２５日 

履 行 期 間  平成２６年 ８月 ４日 から 平成２７年 ３月２０日まで 

変 更 内 容 

１ 河川管理者(宮城県土木部河川課)との協議により、当初予定した部

分以外の設計及び数量計算が必要になったため変更する。 

２ 河川管理者との調整に不測の日数を要したため、履行期間を延長す

る。 

 


