
変更契約情報 

26-116-01 

請 負 人 日本シビックコンサルタント株式会社 東北事務所 

工事 (業務 )名  折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか設計業務 

項 目 ② （当初）請負契約の内容 ① 請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額  １５，９８４，０００円            円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年 ８月 ４日  平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ８月 ４日から 

平成２７年 １月３１日まで 

 平成  年  月  日から 

 平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  １７，１９０，３６０円    増減額   １，２０６，３６０円  

変更契約締結年月日  平成 ２７年１月１９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年 ８月 ４日から平成２７年 ３月３０日まで 

変 更 内 容 

陸閘の詳細設計にあたり、基礎部の土質条件の確認が必要となったため、

地質調査を増工する。 

また、本業務委託箇所の海岸保全施設の法線は、狭い漁港エリアと漁港

背後の市道との間に漁港機能を損なわない防潮堤断面を配置できるよう

各関係機関と地元関係者との調整と検討に時間を要していることから、

履行期間を下記のとおりとする。 

 

変更前：平成２６年８月４日から平成２７年１月３１日 

変更後：平成２６年８月４日から平成２７年３月３０日 

 


