
変更契約情報 

26-116-04 

請 負 人 日本シビックコンサルタント株式会社 東北事務所 

工事 (業務 )名  折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか設計業務 

項 目 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現 請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額  １５，９８４，０００円   ２７，８１９，７２０ 円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年 ８月 ４日  平成２７年 ３月３０日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ８月 ４日から 

平成２７年 １月３１日まで 

 平成２６年 ８月 ４日から 

 平成２７年 ８月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  ２７，８１９，７２０円    増減額        ― 円  

変更契約締結年月日  平成２７年 ８月 ３日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年 ８月 ４日から平成２７年１１月３０日まで 

変 更 内 容 

防潮堤断面及び法線、陸閘の位置について、関係機関と地元関係者との

調整と検討に時間を要していること。また、既設水路改修方針について、

関係機関と地元関係者との調整と検討に時間を要していることから、履

行期間を変更する。 

 


