
変更契約情報 

26-118-2 

請 負 人 東鉄・久我特定建設工事共同企業体 

工 事 ( 業 務 ) 名  新蛇田南地区土地区画整理事業宅地造成（その３）工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １，１８６，９２０，０００円  １，１９０，７３２，４００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年８月２０日  平成２７年２月２日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年８月２１日から 

 平成２９年３月３１日まで 

 平成２６年８月２１日から 

 平成２９年３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １，３９４，６３１，０００円    増額２０３，８９８，６００円 

変更契約締結年月日  平成２８年２月２６日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年８月２１日から平成２９年３月３１日まで 

変 更 内 容 

・良好な宅地供給のため、表土剥取り後のグラベルマット（V=20,000m3 から

V=30,000m3）への置換えを増工する。 

・事業の進捗を図るため、他工区との調整により雨水排水工（1300×1300,1700×

1700）L=280m を本工事にて施工する。 

・事業の進捗を図るため、他工区との調整により配水管布設工（φ75mm～φ150mm）

L=600m を本工事にて施工する。 

・工事請負契約約款第２５条第６項に規定する資材、燃料、賃金等の急激な変動（イ

ンフレーション）に伴い請負代金額を変更する。 

 


