
変更契約情報 

26-121-01 

請 負 人 有限会社 三浦工業 

工事（業務）名 西流下 1 号中央二丁目汚水管渠築造工事 

変
更
前 

 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

請 負 代 金 額      ２０，０６６，４００円  

契 約 締 結 年 月 日      平成２６年８月１９日    平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年８月１９日から 

   平成２７年１月 ３０日まで 

平成  年  月  日から 

    平成  年  月  日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額    ２２，７５５，６００円       増額    ２，６８９，２００円 

変更契約締結年月日     平成２７年１ 月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
    平成２６年８月１９日から平成２７年１月３０日まで 

変 更 内 容 

１ 本工事費において、平成 24 年 10 月 1 日付け「石巻市工事請負契約締結

後における設計単価の運用」に基づき、単価適用を平成 26年 7月から平成 26

年 8月に変更する。 

２ 汚水ますの位置変更に伴い、起点 No12-1マンホールの位置が変更となっ

た結果、推進延長を 2.00ｍ増工する。 

３ 地下水位が高いことが判明したため、地下水位低下工法としてウエルポ

イントを増工する。 

 


