
変更契約情報 

26-125-01 

請 負 人 株式会社 ジュウハン 

工事 (業務 )名  被災資料等仮保管施設内部改修工事 

項 目 ② （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額  金１０６，１５３，２００円         金         円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年８月１８日  平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ８月１８日から 

平成２７年 １月３０日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 金１０７，１６８，４００円  増額  金１，０１５，２００円 

変更契約締結年月日  平成２７年 １月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 －年 －月 －日から 平成 －年 －月 －日まで 

変 更 内 容 

１ 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当

初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計

変更。 

２ １階天井の石膏ボードが砒素入りのものであったため、管理型最終

処分場への運搬及び処理費の増額をするもの。 

３ 天井解体後、津波浸水による既存空調ダクトの腐食、吊ボルトの緩

みが確認されたので、１階既存空調ダクトを全撤去とするもの。 

 


