
変更契約情報 

26-143-01 

請 負 人 株式会社 西條設計コンサルタント 

工 事 ( 業 務 ) 名 復興公営住宅関連水路改修工事実施設計業務  

項 目 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額          ２,３２２,０００円         － 円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年  ８月２５日  平成 － 年 － 月 － 日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年８８月２５日から 

平成２６年１０月３１日まで 

平成 － 年 － 月 － 日から 

平成 － 年 － 月 － 日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ２,３０１，４８０円  増減額  ２０，５２０円 

変更契約締結年月日  平成２６年１０月２４日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年８月２５日から平成２６年１１月２８日まで 

変 更 内 容 

水路改修設計において、隣接する黄金浜復興公営住宅外構工事の水路計画底

高が確定しない状況が続き、縦横断計画設計に遅延が生じていることから、

設計期間の確保により履行期間を変更する。 

 


