
変更契約情報 

26-153-01 

請 負 人 丸岩建設株式会社 

工 事 ( 業 務 ) 名  （仮称）日和が丘二丁目２号線道路改良工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額   ２８，５７６，８００  円               円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２６年 ９月  ８日  平成   年   月   日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６年 ９月  ８日から 

平成 ２７年 １月 ３０日まで 

平成   年   月   日から 

平成   年   月   日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更 後 請 負 代 金 額       ―    円    増減額    ―   円 

変更契約締結年月日  平成 ２７ 年 １ 月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年 ９月 ８日から平成２７年 ３月２７日まで 

変 更 内 容 

工事の施工にあたり、近接工事である石巻市立高等学校建設工事及び民

間工事の建築工事との施工調整に不測の日数を要しているため、工期内

完成が困難となり、請負者から工期の延期請求があり妥当と認められる

ので、工期を延期する。 

 


