
変更契約情報 

26-154-03 

請 負 人 菊地工業株式会社 

工事（業務）名 公下単私３号 蛇田字新東前沼地内枝線築造工事 

変
更
前 

 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 ２２，２２６，２９２ 円 ２４，６４２，３６０ 円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年９月５日    平成２７年３月２７日   

工 期 

(履 行 期 間) 

    平成２６年９月５日から 

    平成２７年３月３１日まで 

平成２６年９月５日から 

    平成２７年６月３０日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額       ２４，９９７，６８０ 円  増額  ３５５，３２０ 円 

変更契約締結年月日    平成 ２７ 年 ６ 月 １９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
   平成 ---- 年 ---- 月 ---- 日から平成 ---- 年 ---- 月 ---- 日まで 

変 更 内 容 

地下埋設物調査結果及び宅内桝設置位置確定により、法線を一部変更して管路延

長を 0.40m 増工し、L=261.50m に変更する。 

上記変更に伴い、レジンコンクリート製小型マンホールについて 1 箇所増工し 8

箇所に変更する。 

 


