
変更契約情報 

26-162-03 

請 負 人 メタウォーター株式会社 東北営業部 

工 事 名  魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その３電気設備工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額       金２０１，９６０，０００円 金２０１，９６０，０００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年 ９月２５日  平成２７年 ３月 ２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６年 ９月２６日から 

平成 ２７年 ３月１３日まで 

平成 ２６年 ９月２６日から 

平成 ２７年１２月２５日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  金２０７，５２２，０００円   増額 金５，５６２，０００円 

変更契約締結年月日  平成２７年１１月１８日 

工 期  平成２６年 ９月２６日 から 平成２８年 ３月３１日まで 

変 更 内 容 

１ 施設内において行われている土木工事との調整を行い工程について

検討した結果、適正工期の見直しにより工期を延長する 

２ 配管配線路について、機械設備工事におけるプラント機器の位置変

更及び建築工事に伴う既設配管配線路の支障により切廻工事を追加す

る。 

 


