
変更契約情報 

26-175-4 

請 負 人 新東総業㈱ 

工事 (業務 )名  魚町水産加工団地汚水管(７工区)布設工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １１８，９００，４４０円  １５８，８１２，９２０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年９月２２日  平成２７年１２月７日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年９月２２日から 

 平成２７年３月３１日まで 

 平成２６年９月２２日から 

 平成２８年２月２６日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １７１，１０８，７２０円    増額１２，２９５，８００円 

変更契約締結年月日  平成２８年２月２６日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年９月２２日から平成２８年３月２５日まで 

変 更 内 容 

１． 水産加工団地内では他の災害復旧工事等が行われており、資機材等の

仮置きが可能な用地を確保することが困難な状態となっている。このため、

汚水管工事施工業者が共同で資機材等を仮置きできる用地を民間企業から借

地し、これに伴う費用を本工事で対応したことから、役務費に借地料を追加

計上する。 

２． 工事実施にあたり、県内での労働者の確保が困難となり、遠隔地から

の労働者が必要となったことから、共通仮設費の営繕費に宿泊費を計上した

いため、増額変更を行う。 

３． 本工事の１７路線の推進工において、既設汚水管に接触することが確

認されたため、部分的に撤去を行ったが、上流側の事業所から排水が流入し

ているため、既設汚水マンホール内にポンプを設置し、排水の確保を行いた

いことから仮設排水設備を計上する。 

４． 過年度に完了した新設汚水管工事のうち、下流側の工区が施工中によ

り、既設管に接続されている事業所排水を新設管へ繋ぎ換えすることができ

なかったため、本工事において、未接続の事業所への切換え作業を行うこと

とし、取付管設置を２９箇所から３２箇所増工し６１箇所に、汚水ます設置

を２９箇所から７箇所増工し３６箇所に変更する。 

５． 上記の理由により、施工日数を要することから工期を変更する。 



 


