
変更契約情報 

26-179-01 

請 負 人 株式会社 奥田建設 

工 事 ( 業 務 ) 名  石巻（月浦）地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事 

項 目 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ３８，２３２，０００円        円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年 ９月２４日  平成  年   月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ９月２４日から 

平成２７年 ３月１０日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更 後 請 負 代 金 額           － 円  増減額         － 円  

変更契約締結年月日  平成２７年２月２６日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年 ９月２４日から  平成２７年 ３月３１日まで 

変 更 内 容 

付帯関連工事として現在施工中ですが、掘削作業において一部硬岩が出

ていること、及び施工箇所市道延長線の月浦漁港で市水産課発注の災害

復旧工事による大型護岸ブロック作製工事で大型生コン車等の工事車両

が頻繁に通行することから、当方の工事工程に非常に制約を受けており

ます。施工時期等について調整を行った結果、完了工期を変更する。 

 


