
変更契約情報 

26-183-01  

請 負 人 有限会社千葉建設 

工事 (業務 )名  飯野川上町住宅ほか１か所外壁断熱改修その他工事 

項 目 ② （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金３５，９３１，６００円 金          円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年 ９月２４日 平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ９月２４日から 

平成２７年 ２月２０日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 金３６，７８４，８００円  増額  金８５３，２００円 

変更契約締結年月日   平成２７年２月１７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
  平成 － 年 － 月 － 日 から 平成 － 年 － 月 － 日まで 

変 更 内 容 

１ 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当

初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変

更を実施する。 

２ 外壁足場を設置したところ、縦樋の支持金物と樋の塗装について、

経年劣化による腐食等が見られ、放置すると危険が及ぶ可能性があるこ

とから、支持金物の取替えと樋の塗装を追加変更する。 

 


