
変更契約情報 

26-196-04 

請 負 人 黒須産業 株式会社 

工 事 ( 業 務 ) 名  水明南一・二丁目２号線ほか５路線道路災害復旧工事 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額    １９，２８４，４８０  円  １９，２８４，４８０  円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２６年１０月１０日  平成 ２７年  ５月２６日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６年１０月１０日から 

平成 ２７年 ２月２７日まで 

平成 ２６年１０月１０日から 

平成 ２７年 ６月３０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額   １６，９７３，２８０  円   増減額 ２，３１１，２００  円 

変更契約締結年月日  平成２７年６月２２日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年１０月１０日から平成２７年 ６月３０日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 

現地精査の結果、施工延長及び舗装工の施工面積を変更したい。 

これにより、舗装面積を 3,819 ㎡から 3,630 ㎡とする。 

また、施工区間において、舗装路盤厚さを t=10cm から t=0～5cm に変更

する。 

 


