
変更契約情報 

26-197-02 

請 負 人 黒須産業 株式会社 

工 事 ( 業 務 ) 名  大橋水明南・北境線ほか５路線道路災害復旧工事 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額    １２，０８６，２８０  円  １２，０８６，２８０ 円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２６年１０月１０日  平成 ２７年  １月 ２６日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６年１０月１０日から 

平成 ２７年 １月３０日まで 

平成 ２６年１０月１０日から 

平成 ２７年 ３月１０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額   １２，０８１，９６０ 円   増減額   ４，３２０  円 

変更契約締結年月日  平成 ２７ 年 ３月 ５日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ― 年 ― 月 ― 日から平成 ― 年 ― 月 ― 日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 

工事の施工にあたり、現地を精査した結果、路盤の厚さを当初設計から

101320 工区を t=4cm に、101658 工区を t=3cm に、101659-①、②工区を

t=2cm、101660-①、②工区を t=1cm、101661 工区を t=2cm、101662 工区

を補足材無しに、それぞれ変更する。 

 


