
変更契約情報 

26-204-01 

請 負 人 株式会社 アイテック 

工 事 ( 業 務 ) 名  元町横断１号線ほか１路線道路災害復旧工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額    ９，３７３，３２０  円   

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２６年１０月 ８日  平成   年   月   日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６年１０月 ８日から 

平成 ２７年 １月３０日まで 

平成   年   月   日から 

平成   年   月   日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額   ８，８８６，２４０  円   増減額  ４８７，０８０  円 

変更契約締結年月日  平成 ２７ 年 １月２６日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 － 年 － 月 － 日から平成 － 年 － 月 － 日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 

工事の施工にあたり、現地を精査した結果、路盤の厚さを当初設計 t=10cm

から１工区を t=3cm に、２工区を t=2cm に、３工区を t=1cm にそれぞれ

変更する。 

 


