
変更契約情報 

26-207-01 

請 負 人 エスディ佐藤電気株式会社 

工事 (業務 )名  道路照明灯新設工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ４，６４２，９２０円 ― 円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２６ 年 １０ 月 ２０ 日  平成   年   月   日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６ 年１０月 ２０日から 

平成 ２７ 年 １月 ３１日まで 

平成 ―年  ―月 ―日から 

平成 ―年  ―月 ―日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額          ― 円    増減額   ―  円 

変更契約締結年月日  平成 ２７ 年１月２６日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ２６ 年 １０月 ２０日から平成 ２７ 年 ２ 月 ２７ 日まで 

変 更 内 容 

本工事は、照度の不足している交差点の横断歩道に、ＬＥＤ道路照明灯

を新設して、所定の照度を確保しようとするものである。 

設置を予定しているＬＥＤ照明灯具は、現時点では統一規格が完全に定

まっておらず、本工事で使用を予定している灯具も、受注生産の特別注

文品である。 

本工事受注後、直ちに製品承認を行い、メーカーに発注したが、近年の

復興需要の高まりにより、納品が本年１月末にずれ込み、東北電力の外

線工事の期間及び動作確認・接地抵抗計測期間を考慮すると、１か月の

工期延伸を要すると判断されることから、工期を延伸する。 

 


