
変更契約情報 

26-212-01 

請 負 人 重吉興業株式会社 

工事（業務）名 石巻市総合運動公園造成（その２）工事 

変

更

前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請負代金額（概算）   １６０，５９６，０００円           円 

契約締結年月日 平成２６年１１月 ６日 平成  年  月  日 

工     期 

（履行期間） 

平成２６年１１月 ７日から 

平成２７年 ３月２７日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変

更

後 

変更後請負代金額 １６２，８５７，５２０円 増額   ２，２６１，５２０円 

変更契約締結年月

日 
平成２７年１月５日 

工      期 

（履行期間） 
平成２６年１１月７日から 平成２７年３月２７日まで 

変 更 内 容 

本工事において、「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」

実施に基づき、単価適用年月を平成２６年９月から平成２６年１１月に変更

する。 

 


