
変更契約情報 

26-215-02 

請 負 人 株式会社ケーユーケー石巻営業所 

工事（業務）名 災復２８－２号東５～８処理分区汚水管渠（２工区）災害復旧工事 

変
更
前 

 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

請 負 代 金 額     １６４，１３９，４８０円    １６４，１３９，４８０円 

契 約 締 結 年 月 日       平成２６年１１月６日 
      平成２７年３月２６

日 

工 期 

(履 行 期 間) 

  平成２６年１１月 ７日から 

  平成２７年 ３月３１日まで 

  平成２６年１１月 ７日から 

  平成２７年 ９月３０日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額          ― 円    増減額   ― 円 

変更契約締結年月日     平成２７年 ９月２８日 

工 期 

(履 行 期 間) 
    平成２６年１１月７日から  平成２８年３月３１日まで 

変 更 内 容 

宮城県発注の漁港復旧工事と施工箇所が重複するため、工程調整に不測

の日数を要し工期内の完成が困難となったことから、完成期日を変更す

る。なお、施工数量が決まりしだい工事内容の変更を実施したい。 

 


