
変更契約情報 

26-234-02 

請 負 人 株式会社渥美産業 

工 事 名  広渕字町北ほか１地内４０㎥級耐震性貯水槽設置工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額          １４,１８７,９６０円     １４,１８７,９６０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年１１月１０日  平成２７年２月２０日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年１１月１０日から 

  平成２７年２月２０日まで 

平成２６年１１月１０日から 

平成２７年３月２０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額    １５,１０７,０４０円 増減額 ９１９,０８０円 

変更契約締結年月日    平成２７ 年３月１０日 

工 期 

(履 行 期 間) 
  変更なし 

変 更 内 容 

１ 土工 

非常に強固な石層が出土し、予定していた機械掘削が不能になった２８

㎥について、人力切崩を増工するもの。 

２ 躯体工 

水中コンクリート打設養生後に躯体内に残った地下水を排水するため、

排水工を増工するもの。また、人力切崩の際、発生した地下水を随時排

水するため、水替工を増工するもの。 

３ 付帯工 

作業スペースを確保したところ市道歩道部に及んでしまい歩行者に危険

なため、仮設ヤード作成の必要性が生じ、鉄板工を増工するもの。 

 


