
変更契約情報 

26-239-01 

請 負 人 不二ボーリング工業株式会社 

工 事 ( 業 務 ) 名 西浜町津波避難タワー建設予定地地質調査業務 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金３，９９６，０００円 金         円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年１１月１１日  平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年１１月１１日から 

平成２７年 ２月２０日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更 後 請 負 代 金 額  金３，８８６，９２０円  減額 金１０９，０８０円 

変更契約締結年月日  平成２７年２月１２日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成－年－月－日から平成－年－月－日まで 

変 更 内 容 

当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ（深さ）については、当初設計

においては周辺のボーリングデータ等を基に仮定して設計を行ったが、調査結

果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。 

また、予定していた土質試験についても、現状の土質に合わせた試験数量及び

試験項目に変更する。 

 


