
変更契約情報 

26-249-02 

請 負 人 新日本建設工業株式会社 

工事（業務）名 災復 25-2 号東 2～3 処理分区汚水管渠（2 工区）災害復旧工事 

変
更
前 

 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 ２３０，６９８，８００円           ２３０，６９８，８００円           

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年１２月５日  平成２７年３月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年１２月 ６日から 

平成２７年 ３月 ３１日まで 

平成２６年１２月 ６日から 

   平成２７年９月 ３０日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額            ― 円 増減額          ― 円 

変更契約締結年月日 平成 ２７年９月２９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
平成２６年１２月６日から平成２８年３月３１日まで 

変 更 内 容 

国道 398 号の施工において、宮城県発注の道路災害復旧工事と施工箇所

が重複するため、工程調整に不測の日数を要し工期内の完成が困難とな

ったことから、完成期日を変更する。なお、施工数量が確定しだい工事

内容の変更をする。 

 


