
変更契約情報 

26-253-02 

請 負 人 株式会社マルテック 

工事 (業務 )名  魚町三丁目津波避難タワー建設工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額      金１８６，４０８，０００円      金１８６，４０８，０００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年１２月 ５日  平成２７年 ３月３１日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年１２月 ６日 から 

平成２７年 ３月３１日 まで 

平成２６年１２月 ６日 から 

平成２７年１１月３０日 まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額    金２０２，２５１，６００円 増額 金１５，８４３，６００円 

変更契約締結年月日  平成２７年８月１７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ― 年 ―月 ―日 から 平成 ― 年 ―月 ―日まで 

変 更 内 容 

土工事における水替工法について、当初設計では釜場工法であったが、現場

試掘の結果、想定以上に土質が軟弱であることが判明したため、ウエルポイ

ント工法に変更するもの。 

また、労働者確保に要する共通費の設計変更に則り、労働者確保に要する方

策に変更があったことから、労働者の宿泊費について追加し、併せて、誘導

員の配置計画について、現場に必要な人数へ変更するもの。 

 


