
変更契約情報 

26-261-01 

請 負 人 株式会社瀬崎組 

工事 ( 業務 ) 名  中埣橋耐震補強（その２）工事 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ６４，５８４，０００ 円 円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２６年 １１月 １７日  平成   年  月   日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 １１月 １７日から 

平成２７年 ３月 ３１日まで 

平成   年  月   日から 

平成   年  月   日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額            －円    増減額        －円 

変更契約締結年月日  平成 ２７ 年 ３ 月３０日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 26年 11月 17日から平成 27年 7月 31日まで 

変 更 内 容 

本体工事である中埣橋耐震補強工事において、宮城県発注の護岸工事と

並行して工事着手する予定であったが、県の工事が不調となり工事着手

ができなくなり工法変更の必要が生じた。その工法変更の検討及び河川

協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が困難となったため、本

工事においても以上の理由により、工期を延期する。 

 


