
変更契約情報 

26-261-3 

請 負 人 ㈱瀬崎組 

工事 ( 業務 ) 名  中埣橋耐震補強（その 2）工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ６４，５８４，０００円  ６４，５８４，０００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年１１月１７日  平成２７年７月２８日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年１１月１７日から 

 平成２７年３月３１日まで 

 平成２６年１１月１７日から 

 平成２８年１月２９日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ６４，５８４，０００円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年１月１５日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年１１月１７日から平成２８年３月３１日まで 

変 更 内 容 

落橋防止装置を設置しようと測量したところ、NTT添架金物が支障となることが判明

した。そのため、移設の調整等に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めなくな

った。以上の理由により、工期延期する。 

 


