
変更契約情報 

26-265-04 

請 負 人 株式会社堀内建設 

工事 (業務 )名 祝田小竹浜線ほか４路線道路災害復旧関連付帯工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額   ９，３９６，０００  円   ９，３９６，０００  円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２６年 １１月 ２６日  平成 ２７年   ９月 １１日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６年 １１月 ２６日から 

平成 ２７年  ３月 ２０日まで 

平成 ２６年 １１月 ２６日から 

平成 ２７年 １１月 ３０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額    １２，９６７，５６０ 円  増減額  ３，５７１，５６０円 

変更契約締結年月日  平成２７年１１月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年 １１月 ２６日から平成２７年１１月３０日まで 

変 更 内 容 

現地精査の結果、道路下法面の浸食を防止する為、適切な個所に縁石工

（アスカーブ）、路面排水管を設置する。併せて、通行の安全確保の為、

区画線工及び防護柵工を設置する。また、破損したＬ型側溝の再敷設及

び湧水処理のための排水施設を追加する。 

今回の変更により変更増額が当初請負額の３割を超え、本来別工事とし

て発注することを考慮しなければならないが、変更内容、工程調整等、

本工事と一体性があるため本工事の変更として対応する。 

 


