
変更契約情報 

 

請 負 人 株式会社協和エクシオ 東北支店 

工事 (業務 )名  地域イントラネット光伝送路等災害復旧工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ４，６４４，０００円 ４，６４４，０００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年１１月２８日  平成２７年 ３月３１日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年１１月２８日から 

平成２７年 ３月３１日まで 

平成２６年１１月２８日から 

平成２７年１２月２８日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  ４，５４７，８８０円 増○減額   ９６，１２０円 

変更契約締結年月日  平成２７年１０月１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ― 年 ― 月 ― 日から平成 ― 年 ― 月 ― 日まで 

変 更 内 容 工事の減工を行う。 

 


