
変更契約情報 

26-268-3 

請 負 人 菱中建設・佐々木興業特定建設工事共同企業体 

工事 (業務 )名  石巻市内陸型産業用地造成（その２）工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １，０１３，０４０，０００円  １，１５２，５５８，７２０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年１２月１９日  平成２８年３月２５日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年１２月２０日から 

 平成２８年３月３１日まで 

 平成２６年１２月２０日から 

 平成２８年３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １，１５２，５５８，７２０円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月３１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年１２月２０日から平成２８年５月３１日まで 

変 更 内 容 

・ 各関係機関協議において、復興事業が最盛期であることと、工事発注後の協議

及び調整に不測の日数を要した。 

・ 用排水路の改修において、地元関係者との協議を農閑期にしか進めることがで

きず、また、協議結果に基づき発注した製品は、復興事業による需要過多のため、

資材調達を効率よく進めることができなかった。 

・ 事業地周辺が穀倉地帯であり、農業に影響を出さないように渇水期間内に作業

を終えなければならない工種があったため、最短の工程管理を進めることができな

かった。 

上記理由により、完成工期を変更する。 

 


