
変更契約情報 

26-269-3 

請 負 人 新東総業㈱ 

工事 (業務 )名  釜幹線用水路改修工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ４５９，６２２，０８０円  ４５９，６２２，０８０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年１２月１９日  平成２７年１２月２４日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年１２月２０日から 

 平成２７年３月３１日まで 

 平成２６年１２月２０日から 

 平成２８年３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ４７２，５７７，７６０円    増額１２，９５５，６８０円 

変更契約締結年月日  平成２８年３月２９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年１２月２０日から平成２８年５月３１日まで 

変 更 内 容 

① ＪＲ部分を施工するにあたり、橋台への影響を検討する為、ボーリング調査及

び解析調査を追加し変更を行う。 

② 契約スライドにより平成２６年１２月１日への単価変更を行う。 

③ 関係機関、関係工事との調整に不測の日数を要しておりますので、完了期日を

５月３１日まで延伸する。 

 


