
変更契約情報 

26-271-01 

請 負 人 株式会社グリーンシェルター  

工事 (業務 )名  蛇田排水ポンプ場放流渠築造工事 

項 目 ①（当初）請負契約の内容 ② 請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ２３４，０１４，４００円       円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年１２月１９日 平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年１２月２０日から 

平成２７年 ３月３１日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額            円 増減額      円 

変更契約締結年月日    平成 ２７年 ３月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
   平成２６年 １２月２０日から 平成２８年 ３月３１日まで 

変 更 内 容 

本工事は、蛇田排水ポンプ場の放流渠築造工事であるが、被災地域全域

的な復旧工事の発生により、資材、労務人員、交通誘導員が不足してお

りその確保に不測の日数を要していること及び国道管理者との調整に時

間を要していることから、履行期間を変更する。 

 


