
変更契約情報 

26-271-3 

請 負 人 株式会社 グリーンシェルター石巻支店 

工事 (業務 )名  蛇田排水ポンプ場流入管渠築造工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ２３４，０１４，４００円  ３２７，４１２，８００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年１２月１９日  平成２８年３月１６日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年１２月２０日から 

 平成２７年３月３１日まで 

 平成２６年１２月２０日から 

 平成２８年３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ３２７，４１２，８００円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月３１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年１２月２０日から平成２８年９月３０日まで 

変 更 内 容 
他の市発注工事と本工事の施工箇所が近接しており、工程調整に不測の日数を要し

ていることから、履行期間を下記の通り変更する。 

 


