
変更契約情報 

26-278-01 

請 負 人 有限会社 齋藤組 

工事 (業務 )名  防護柵設置工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １０，６５２，０４０円 ― 円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年１２ 月５日  平成   年   月   日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年１２ 月５日から 

平成２７年２月２７日まで 

平成 ―年  ―月 ―日から 

平成 ―年  ―月 ―日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額          ― 円    増減額   ―  円 

変更契約締結年月日  平成２７年２月１９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年１２月５日から平成２７年３月２０日まで 

変 更 内 容 

本工事は、通学路に防護柵を新設し、児童等の歩行者の安全を確保しよ

うとするものである。工事施行に際し、地元町内会及び隣接地の土地所

有者と工事説明を行った結果、現設計では大型コンバイン等の侵入に支

障があることが判明し、間口を広げた結果、防護柵の長さに減が生じた。 

また、市道大瓜通学路線の歩道舗装を新設するにあたり、路床の調査を

行った結果、過年度に比して極めて軟弱であることが判明したことから、

路盤砕石を追加する必要が生じたため、当初請負額と同金額で設計内容

の変更契約を行う。なお、本件工事にあっては、多くの土地所有者等の

関係者と協議立会いを要し、材料の発注に遅延が生じたことから、工期

の延伸も併せて行う。 

 


