
変更契約情報 

26-286-02 

請 負 人 有限会社 電工センター 

工 事 名  魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その３建築電気設備工事 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額   金２６，５６８，０００円  金２９，４６３，４８０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年１２月１０日  平成２７年 ３月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６年１２月１０日から 

平成 ２７年 ３月３１日まで 

平成 ２６年 １２月 １０日から 

平成 ２７年 １０月 ３０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  金 ３３，１０９，５６０円  増 額 金 ３，６４６，０８０ 円 

変更契約締結年月日  平成  ２７年  １０月 ２６日 

工 期 変更なし 

変 更 内 容 

 排水処理施設内での災害復旧関連の他工事及び、稼働中の水処理、汚

泥処理業務との調整を行った結果、照明設備の追加、制御盤・電灯盤の

仕様変更等を行う。 

１ 照明設備の追加 

２ 建築工事における扉追加に伴う屋外灯・スイッチ類の増設と、低照

度部における避難誘導のため誘導灯の設置を行う。 

３ 制御盤、電灯盤の仕様変更 

４ 排水処理設備に近接する制御盤について、耐腐食を考慮し、プラン

ト盤同等のステンレス製への仕様変更を行う。 

５ 建築機械設備工事で設置される換気扇の１００Ｖ電源仕様への変更

に伴い、動力・電灯回路の見直しによる制御盤及び配管・配線の追加・

取りやめ、故障表示用ケーブル、接地線の見直し等を行う。 

 


