
変更契約情報 

26-289-02 

請 負 人 有限会社丹野建設 

工事 (業務 )名  寄磯診療所敷地造成工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ４，９６８，０００円 ６，０８２，５６０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年１２月２２日 平成２７年 ３月２０日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年１２月２２日から 

平成２７年 ３月２５日まで 

平成２６年１２月２２日から 

平成２７年 ３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ― 円  増減額  ― 円 

変更契約締結年月日  平成２７年 ３月３１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年１２月２２日から平成２７年 ４月３０日まで 

変 更 内 容 
支障木の伐採及び埋設物構造物の撤去等が増工となり、現工期内に施工

が完了しないため、工期を変更する。 

 


