
変更契約情報 

26-293-02  

請 負 人 東北ボーリング株式会社 

工事 (業務 )名  雄勝保育所・雄勝診療所建設予定地地質調査業務 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金３，４９９，２００円 金３，４９９，２００円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年１２月１９日 平成２７年 ３月２６日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年１２月１９日から 

平成２７年 ３月３０日まで 

平成２６年１２月１９日から 

平成２７年 ６月３０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  金２，４５０，５２０円  減額 金１，０４８，６８０円 

変更契約締結年月日   平成２７年６月１８日 

工 期 

(履 行 期 間) 
  平成 －年 －月 －日 から 平成 －年 －月 －日まで 

変 更 内 容 

機械ボーリング径６６（２か所）における機械ボーリング及び標準貫入

試験の堀止め深度が設計深度と異なっていたため、Ｎ値５０以上の層を

確認できた掘削深度にて設計変更する。 

仮設工事においても現場状況に対応し一部変更する。 

 


