
変更契約情報 

26-303-02 

請 負 人 アーステック株式会社 

工事（業務）名 公下単私４号 貞山二丁目ほか２字地内枝線築造工事 

変
更
前 

 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 １２，９９０，２４０ 円 １３，１８４，６４０ 円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２７年１月１５日    平成２７年３月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 

    平成２７年１月１５日から 

    平成２７年３月３１日まで 

平成２７年１月１５日から 

   平成２７年６月３０日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額      １４，５１８，４４０ 円  増額    １，３３３，８００円 

変更契約締結年月日     平成 ２７ 年６月１９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
    平成 ---- 年 ---- 月 ---- 日から  平成 ---- 年 ---- 月 ---- 日まで 

変 更 内 容 

地下埋設物調査結果及び宅内桝設置位置確定により、法線を一部変更して管路延

長を 1.10m減工し L＝133.80mに変更する。 

上記の変更に伴い、取付管及びますの設置箇所を 11箇所から 13箇所に変更する。 

地下水位が高く湧水量も多かったことから、水替え工簡易ウェルポイント延長 L

＝65.00m をウェルポイントに変更する。 

 


