
変更契約情報 

26-321-3 

請 負 人 新日本建設工業㈱東北支店 

工 事 ( 業 務 ) 名  災復 30-3号東 16処理分区汚水管渠(3工区)災害復旧工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １８２，６２１，５２０円  １８２，６２１，５２０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年３月４日  平成２７年９月２９日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年３月５日から 

 平成２７年３月３１日まで 

 平成２７年３月５日から 

 平成２８年３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １８２，６２１，５２０円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月３１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年３月５日から平成２８年９月３０日まで 

変 更 内 容 

国道 398 号線について、地下埋設物調査より関係機関との移設協議に不測の時間を

要し、舗装本復旧に 3 ヶ月の養生期間が必要であり、工期内での完成が困難である

ため、工期を延長する。また数量が決定しだい数量の変更を行う。 

 


