
変更契約情報 

26-323-01 

請 負 人 株式会社 大槻組 

工事 (業務 )名  船越大浜線災害復旧工事 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額   １０，０００，８００  円   

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２７年 ２月 ５日  平成   年   月   日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２７年 ２月 ５日から 

平成 ２７年 ３月３１日まで 

平成   年   月   日から 

平成   年   月   日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額        ―     円   増減額      ―     円 

変更契約締結年月日  平成 ２７ 年 ３月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年 ２月 ５日から平成２７年 ７月３１日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した市道路線の法面復旧工事である。 

工事の施工にあたり、現地調査の結果、資材発注時において道路の曲線

に沿うブロックに既製品がなく、特注品となることが判明し、資材搬入

までに不測の日数を要することから、工期を下記のとおり延期する。 

 


