
変更契約情報 

26-327-03 

請 負 人 豊和建設 株式会社  

工事 (業務 )名  石巻市月浦・侍浜漁業集落排水処理施設改修工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額   ８６,５０８,０００円      ８６,５０８,０００円 

契 約 締 結 年 月 日    平成２７年２月６日    平成２７年  ６月  ２５日 

工 期 

(履 行 期 間) 

  平成２７年２月６日から 

  平成２７年３月３１日まで 

   平成２７年２月６日から 

  平成２７年１０月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額                      円    増減額               円 

変更契約締結年月日  平成２７年１０月２９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年２月６日から  平成２７年１２月２８日まで 

変 更 内 容 

地元住民への説明会での要望により浄化槽吐出口位置の大幅な延長変更

（できるだけカキ養殖等に影響がないようにするため）、防潮堤築造事業

との取り合いからの排水管経路変更により管渠工事日数を確保するた

め、工事期間の変更をする。 

 


