
変更契約情報 

26-328-01 

請 負 人 第一建設工業株式会社石巻営業所 

工事 (業務 )名 魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その３－２建築工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額   金９６，３２５，２００円         金         円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年１月２９日  平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２７年 １月２９日から 

平成２７年 ３月３１日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 金１０１，０６６，４００円 増額 金４，７４１，２００円 

変更契約締結年月日  平成２７年３月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年 １月２９日から平成２７年１０月３０日まで 

変 更 内 容 

１ 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当

初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計

変更を実施する。 

２ 施設内において行われている災害復旧関連工事及び、稼働中の水処

理、汚泥処理業務との調整を行い、工程について検討した結果、適正工

期の見直しにより、工期の延長を行う。 

 


