
変更契約情報 

26-331-01 

請 負 人 株式会社 千葉設計 

工事 (業務 )名  石巻フットボール場スコアボード改修工事設計業務 

項 目 ② （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金８，１００，０００円      －      円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年２月１７日 平成 － 年 － 月 － 日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２７年２月１７日から 

平成２７年６月３０日まで 

平成 － 年 － 月 － 日から 

平成 － 年 － 月 － 日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額    金８，２８０，３６０円   増額 金１８０，３６０円 

変更契約締結年月日  平成２７年 ６月１５日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年２月１７日 から 平成２７年６月３０日 まで 

変 更 内 容 

特記仕様書（追加資料）の業務契約書締結後における設計単価の変更に

より、契約日を基準日として単価の入替を行う。 

基本設計において比較検討の結果、既存位置での改修工事を行う業務へ

変更となったため、工作物の計画通知業務が不要となることから、減額

をする。 

 


