
変更契約情報 

26-336-01 

請 負 人 株式会社 西條設計コンサルタント 

工事 (業務 )名  船越地区法面修正設計業務 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額      ３，８８８，０００ 円                 円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２７ 年２月 １６日  平成   年   月    日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２７ 年２ 月 １６ 日から 

平成 ２７ 年３ 月 ２７ 日まで 

平成   年   月  日から 

平成  年    月   日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額              － 円    増減額       －円 

変更契約締結年月日  平成 ２７ 年３月２６日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７ 年２ 月１６ 日から平成２７ 年６ 月３０ 日まで 

変 更 内 容 

本業務は、船越地区の法面災害復旧修正設計業務である。    

現地精査の結果、現地地盤が想定より軟弱であり、工法の検討に不要の

日数を要したため年度内の完了が困難になった。 

このことから工期の延長を行う。 

 


