
変更契約情報 

26-337-3 

請 負 人 ㈱ケーユーケー石巻営業所 

工事 (業務 ) 名  災復２６－２号東３処理分区汚水管渠(２工区)災害復旧工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ２９１，４９０，８１２円  ２９１，４９０，８１２円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年３月２５日  平成２７年９月２９日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年３月２６日から 

 平成２７年３月３１日まで 

 平成２７年３月２６日から 

 平成２８年３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ２９１，４９０，８１２円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月３１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年３月２６日から平成２８年９月３０日まで 

変 更 内 容 

当該工事の実施に先立ち試掘をした結果、Ｌ15 他３路線において、地下埋設物が支

障となり、その地下埋設物の移設に時間を要し工期内の完成が困難となったため、

完成期日を変更する。なお、施工数量が確定しだい工事内容の変更する。 

 


